

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей №11» г. Новокузнецка
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация проекта подготовки сводного анализа контрольных работ по русскому языку и математике 2-4 классах

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

В.Н. Тересопкин директор
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

В.Н. Тересопкин
(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: МБ НОУ «Лицей №11» Процесс: организация сбора данных Границы процесса: от анализа контрольной работы учащегося до сдачи отчетной документации Руководитель лин-проекта Хитрых Е.В., заместитель директора по УВР Команда лин-проекта: Жукова И.В., руководитель ШМО учителей начальных классов, Соловьёва П.Б., учитель начальных классов, Шульмина К.С., учитель начальных классов, Филюк Я.Р., учитель начальных классов, Вершинина М.В., учитель начальных классов.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потеря времени при анализе контрольных работ учащихся; 2. Потеря времени при проведении сравнительного анализа контрольных работ; 3. Потеря времени при подготовке сводного анализа руководителем МО начальных классов; 4. Потеря времени при передаче данных. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах;</td> <td style="text-align: center;">2 недели</td> <td style="text-align: center;">1 неделя</td> </tr> <tr> <td>сокращение времени на передачу данных.</td> <td style="text-align: center;">4 дня</td> <td style="text-align: center;">2 дня</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах;	2 недели	1 неделя	сокращение времени на передачу данных.	4 дня	2 дня	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «16» октября 2021 г. 2. Картирование текущего состояния (с «18» октября 2021 г. по «23» октября 2021 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «18» октября 2021 г. по «23» октября 2021 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «29» октября 2021 г. по «03» ноября 2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «11» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «20» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.) 7. Внедрение улучшений (с «1» декабря 2021 г. по «20» декабря 2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с «20» декабря 2021 г. по «25» декабря 2021 г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «27» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «10» января 2022 г. по «30» апреля 2022 г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах;	2 недели	1 неделя								
сокращение времени на передачу данных.	4 дня	2 дня								