

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей №11» г. Новокузнецка  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления  
муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация проекта подготовки сводного анализа контрольных работ по предметам гуманитарного цикла.  
(название лин-проекта)



**УТВЕРЖДАЮ:**  
директор МБ НОУ «Лицей № 11»

Пересыпкин В.Н.  
(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> Директор МБ НОУ «Лицей №11»  <b>Процесс:</b> организация сбора данных  <b>Границы процесса:</b> от анализа контрольной работы учащегося до сдачи отчетной документации  <b>Руководитель лин-проекта</b> Гольденберг И.В., заместитель директора по УВР  <b>Команда лин-проекта:</b> Пурис Е.Н. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы,                  Нечаев С.С. – истории, обществознания, права,                  Кузнецова Е.В. - руководитель ШМО учителей английского языка,                  Куклина И.Д. – учитель ИКТ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Потеря времени при анализе контрольных работ учащихся</li> <li>2. Потеря времени при проведении сравнительного анализа контрольных работ</li> <li>3. Потеря времени при подготовке сводного анализа руководителем МО начальных классов</li> <li>4. Потеря времени при передаче данных.</li> </ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 30%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по предметам гуманитарного цикла;</td> <td>2 недели</td> <td>1 неделя</td> </tr> <tr> <td>сокращение времени на передачу данных.</td> <td>4 дня</td> <td>1 день</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b> Сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по предметам гуманитарного цикла;	2 недели	1 неделя	сокращение времени на передачу данных.	4 дня	1 день	<p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» декабря 2021 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «23» декабря 2021 г. по «27» декабря 2021г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022 г. по «14» января 2022г.)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «17» января 2022 г. по «21» января 2022г.)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «24» января 2022 г. по «28» января 2022 г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий (с «01» февраля 2022 г. по «14» февраля 2022 г.)</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «1» марта 2022г. по «29» апреля 2022 г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «13» мая. 2022г. по «17» мая. 2022г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта ( «19» мая. 2022г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «05» сентября 2022 г. по «23» декабря 2022 г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
сокращение времени на подготовку сводного анализа контрольных работ по предметам гуманитарного цикла;	2 недели	1 неделя								
сокращение времени на передачу данных.	4 дня	1 день								