

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей №11» г. Новокузнецка
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса выбора учащимися занятий в рамках ПДОУ



УТВЕРЖДАЮ:
директор МБ НОУ «Лицей № 11»
Пересыпкин В.Н.
(подпись) (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Директор МБ НОУ «Лицей №11» Процесс: организация сбора данных Границы процесса: от получения первичной информации учащимися и родителями до подписания договора Руководитель лин-проекта Гольденберг И.В., заместитель директора по УВР Команда лин-проекта: Адамцева Ю.А. – зам.директора по УВР, хитрых Е.В. – зам.директора по УВР в начальной школе, классные руководители 2-11 классов, Куклина И.Д., Пищальникова Е.А. – учителя ИКТ</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость в ежегодном определении занятий ПДОУ каждому учащемуся. 2. Необходимость в регулярном предоставлении информации учащимся и их родителям (законным представителям) о предоставляемых занятиях с целью оказания помощи в выборе. 3. Потеря времени при получении информации. 4. Потеря времени при разъяснении по каждому заявленному занятию. 5. Потеря времени при заполнении заявлений родителями. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о занятиях в рамках ПДОУ</td> <td>неделя</td> <td>1 день</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени кл.руководителя на предоставление информации по тематике спецкурсов.</td> <td>Несколько дней</td> <td>Несколько минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат учителя и администрации лицея на предоставление информации по занятиям в рамках ПДОУ; Возможность дистанционного получения родителями первичной информации и заполнения договоров;</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о занятиях в рамках ПДОУ	неделя	1 день	Сокращение времени кл.руководителя на предоставление информации по тематике спецкурсов.	Несколько дней	Несколько минут	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.23-01.02.23 2. Картирование текущего состояния – 01.02.23-01.03.23. 3. Анализ проблем и потерь – 01.03.23.-15.03.23. 4. Составление карты целевого состояния – 16.03.23.-31.03.23. 5. Разработка плана мероприятий – 01.04.23.-07.04.23. 6. Защита плана мероприятий - 10.04.23-14.04.23. 7. Внедрение улучшений -01.05.23.-16.09.23. 8. Мониторинг результатов 11.09.23.-15.09.23. 9. Закрытие лин-проекта 18.09.23. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 19.09.23.-30.09.23.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение информации о занятиях в рамках ПДОУ	неделя	1 день								
Сокращение времени кл.руководителя на предоставление информации по тематике спецкурсов.	Несколько дней	Несколько минут								